

वेक नि. ०१
पु.मा.सि.त. ०५

आज मिति २०८२ साल बैशाख २३ गते मंगलबारको दिन ११:०० बजे यस सिलीचोड गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री भूपालराज राईज्यूको अध्यक्षता र देहाय बमोजिमको उपस्थितीमा बसेको सिलीचोड गाउँपालिकाको आ.व. ०८१/०८२ को चौधौ कार्यपालिका बैठकबाट देहाय बमोजिमको प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी सर्वसम्मतिले निर्णय पारित गरियो ।

उपस्थिती

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	भूपालराज राई	अध्यक्ष	
२	देविता राई	उपाध्यक्ष	
३	गणेश राई	वडाध्यक्ष	
४	मोहन सम्सेर राई	वडाध्यक्ष	
५	प्रतापसिंह तामाङ	वडाध्यक्ष	
६	देवेन्द्र राई	वडाध्यक्ष	
७	ईश्वर राई	वडाध्यक्ष	
८	सन्तोष राई	कार्यपालिका सदस्य	
९	सागर राई	कार्यपालिका सदस्य	
१०	रेबिका रसाइली	कार्यपालिका सदस्य	
११	शारदा कुमारी राई	कार्यपालिका सदस्य	
१२	लक्ष्मी वि.क.	कार्यपालिका सदस्य	
१३	मन कुमारी राई	कार्यपालिका सदस्य	
१४	भद्र बहादुर राई	सदस्य	
१५	ई सुजन श्रेष्ठ	भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा प्रमुख	
१६	श्री हेम राज राई	का.वा. अध्यक्ष सिलीचोड १	

१७ श्री अजुना राई

डा. का. सुक्यप्र ...-३

10:

पुस्तक निर्माण
प्रगति

१. समीक्षा सम्बन्धमा ।
२. राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण समिक्षा तथा खर्च अनुमोदन सम्बन्धमा ।
३. चालु आ.व. ०८१/०८२ मा सञ्चालित ठुला योजनाहरुको कार्य प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा ।
४. होम स्टे तालिम माग तथा सञ्चालन सम्बन्धमा ।
५. सहजीकरण समिति गठन सम्बन्धमा ।
६. मुसुवाखोला मोटेरेवलपुल निर्माण आयोजनाको भेरिण्डेसन सम्बन्धमा ।
७. ब. पिपल छेउ सडक मर्मत सम्बन्धमा ।
८. कुलुड रिदुम (मुन्धुम प्रकाशन) सम्बन्धमा ।
९. बन्ध निर्माण सिफारिश माग सम्बन्धमा ।

10:

निर्णयहरु:

निर्णय नं. १

प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा मिति २०८२ साल बैशाख ०४ गते बसेको तेह्रौं कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु स्वीकारजनक रूपमा कार्यान्वयन भएको सर्वसम्मत निर्णय पारित गरियो।

निर्णय नं. २

प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी सङ्खुवासभा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग काठमाण्डौ र यस गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी सङ्खुवासभा सम्म जान नसक्ने विशेष गरि जेष्ठनागरिक, अपांगता भएका ब्यक्ति तथा आम नागरिकहरुलाई लक्षित राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जैविक तथा ब्यक्तिक विवरण संकलन शिविर मिति २०८२ बैशाख १२ गते देखि २० गते सम्म सञ्चालन गरिएको र सो शिविर तपशिल बमोजिम जैविक तथा ब्यक्तिक विवरण संकलन भएको समक्षा गरियो।


तपशिल

शिविर सञ्चालन केन्द्र	सेवा लिनेको विवरण						कार्ड वितरण	जम्मा		पुरानो कार्ड नं. हेर्ने	
	जेष्ठ नागरिक		जम्मा	अन्य		जम्मा		म.	पु.		
	म.	पु.		म.	पु.						
याफु	३४	३३	६७	१४९	१२८	२७७	१२	१८३	१६१	७७	
ताम्कु	३५	३३	६८	९३	८८	१८१	२५	१२८	१२१	४५६	
सिसुवाटार	६७	४०	१०७	८०	७२	१५२	२५	१४७	११२	६५८	
जम्मा									४५८	३९४	११९१
									८५२		

उक्त शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा शिविर ब्यवस्थापन वापत भएको खर्च कार्यक्रम खर्च र योजना ब्यवस्थापन खर्च शिर्षक मार्फत भुक्तान दिने, शिविर सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी सङ्खुवासभा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग काठमाण्डौ साथै उक्त शिविर सफल पार्न खट्नु हुने सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरु आवश्यक सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ३

प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा सिलीचोड गाउँपालिकाले गौरवको आयोजनाको रूपमा बहु वर्षे योजनाहरु ठेक्का प्रकृया मार्फत सञ्चालनमा ल्याएको तुला योजनाहरु मध्ये माड्तेवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना सिलीचोड-४, नाम्रिड झो.पु. सिलीचोड १ र २, सिलीचोड क्लव समाज बिकास केन्द्रको भवन निर्माण योजना सिलीचोड-३, निर्माण सम्पन्न भई सकेको, सङ्खुवादोभानमा सञ्चालन भई रहेको बेलीब्रिज निर्माण आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, सिसुवाखोला सडक मोटेरेवलपुल स्लाव ढलान चरण सम्म पुगेको, एक वर्षे ठेक्का प्रकृया मार्फत सञ्चालन गरिएको दिबुड सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको भवन निर्माण योजना सिलीचोड-४ सम्पन्न भएको, सिसुवाखोला स्वास्थ्य चौकी निर्माण आयोजना सिलीचोड-१ ढलान सम्पन्न भएको, दाङ्खिला सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई भवन निर्माण



घोबनाको घरेडी खार्ने कार्य सम्पन्न भएको र गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण योजना आ.व.०७९/०८० देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएता पनि निर्माण कम्पनी श्री छुमा गणेश/चैनलिक सुर्यबिनायक भक्तपुरले अत्यन्तै ढिलो पालिकाको प्रशासकीय भवन योजनाको काम सञ्चालन गरि रहेको उक्त कम्पनीलाई यथासक्य चाडो योजना सम्पन्न गर्न लगाउने साथै उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरियो योजनाहरु बैशाख मसान्त भित्र संझौता गरि सक्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

प्रस्ताव नं. ४ माथि छलफल गर्दा नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्यन मन्त्रालय नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रशिक्षण विजुलीबजार संग होमस्टे सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम माग गरी तालिम सञ्चालन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

प्रस्ताव नं. ५ माथि छलफल गर्दा भुमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन तपशिल बमोजिम गठन गर्ने तथा वडास्तरीय भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति प्रत्येक वडाले तत्काल गठन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल

१. श्री भूपाल राज राई:-संयोजक
२. श्री देविता राई:- उपसंयोजक
३. श्री संयोगान्त राई -सदस्य
४. श्री जितेन्द्र राई - सदस्य
५. श्री ईश्वर राई- सदस्य
६. श्री मोहन ^{शिर} राई- सदस्य
७. श्री रेविका रसाईली - सदस्य
८. श्री मन कुमारी राई- सदस्य
९. श्री लक्ष्मी राई- सदस्य
१०. श्री नरभुपाल राई- सदस्य
११. श्री भद्र बहादुर राई- सदस्य सचिव

निर्णय नं. ६

प्रस्ताव नं. ६ मा छलफल गर्दा यस गाउँपालिका र श्री अमर कुन्सालिड जे.भि., भोजपुर विच संझौता भई कार्यान्वयनमा रहेको Construction of Sisuwa Khola Motarable Bridge ठेक्का संकेत नं. NCB-SRM-BRIDGE-02-078/79 योजनाको निर्माण कार्य गरिरहेको श्री अमर कुन्सालिड जे.भि.ले मिति २०८२/०९/२२ गतेको दर्ता नं. २४२४ को पत्रबाट निम्न विषयहरुमा निम्न लिखित कारण देखाई भेरियसन गरिपाउँ भनि पत्र पठाएको

उक्त पत्र प्राप्त भए पश्चात यस सिलीचोड गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु तथा जनप्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा गर्दा उक्त विषयहरुमा BoQ मा रहेको परिमाण कम देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानमा रहेको भेरियसन आदेशको व्यवस्था अनुसार उक्त निर्माण कार्यमा रु. ११,३७,८१९.६६ (अठार लाख सैंतिस हजार आठ सय उन्नाइस रुपैयाँ छैंसठ्ठि पैसा मात्र) बराबरको को भेरियसन आदेश जारी गरेको निर्णय गरियो ।

तपशिल

Sl. No.	Description	Quantity as per BoQ	Quantity Required at Site	Contractor's Rate	Amount (NRs.)	Reason For V.O.
Construction Works						
Bridge Construction Works						
Abutment and Substructure						
1	Providing suitable material and Back filling behind abutment wing wall and return wall complete as per drawing and Technical Specifications. (Granular Material)	1379.7	1936.84	300	167142	Due to the landslide in Left abutment in year 2080.
Super-Structure						
2	Providing, cutting, bending, placing and casting HPSD, TMT, minimum 0.2% proof stress 300MPa (Fe500) reinforcement bar in super structure all complete as per drawing and technical specification	27231.73	28587.74	111.99	151859.5599	In BoQ Mesh Rods are provided for One Beam Only but It is required for all three Beams. In cross beam bottom confining bars are missing
Approach Road and Protection Works						
3	Earth work in excavation of foundation of Retaining structures in Ordinary Soil, including construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious matter and backfilling with approved Material as per Drawing and Technical Specifications. (By Mechanical Means for Depth upto 3m)	20	272.50	125	31562.5	The Quantity provided in BoQ is insufficient.
4	Earth work in excavation of foundation of Retaining structures in Ordinary Soil, including construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious matter and backfilling with approved Material as per Drawing and Technical Specifications. (By Mechanical Means for Depth upto 3m)	20	454.75	125	54343.75	The Quantity provided in BoQ is insufficient.
5	Providing mechanically woven double twisted Heavy zinc coated Hexagonal mesh type 100mmx20mm, mesh wire 3mm, selvaige wire 3.9 mm, lacing wire 2.4 mm coats/mattress including rolling, cutting and with lacing wire and binding wire and assembling, placing in position including stretching, forming compartments; tying the sides and diaphragms with binding wire in each mesh; tying with bracing wires and tie wires; and tying down lid and providing and filling stone/boulder including dressing, bedding, bonding all complete as per Drawing and Technical Specification.	651.75	814.50	3699	602012.25	Addition Gabion Boxes are required to protect road and locations of gabion box is required to be changed.
Total =					1006920.06	
VAT 13% =					130899.6	
Grand Total with VAT =					1137819.66	

निर्णय नं. ७

प्रस्ताव नं. ७ माथि छलफल गर्दा सडखुवा खोलामा बेलीब्रिजको ब्याक साईड फिल गर्ने क्रममा बर पिपल छेउमा रहेको सडक पहिरो झरी सडक बिग्रिएको र उक्त सडक बिग्रएको कारण उक्त बाटो मर्मत पश्चात मात्र यातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने भएको हुदाँ उक्त बर पिपल छेउको सडक मर्मत गर्नका लागि आयोजना ब्यवस्थापन कोषबाट रकम रु.१०००००।- (अठ्ठारौं नौ लाख रुपैया मात्र) विनियोजन गरी सडक निर्माण गर्ने सर्व सम्मत निर्णय गरियो ।




[Handwritten signature]

पूँज निर्माण
सुगठित

निर्णय नं ८

प्रस्ताव नं ८ माथि छलफल गर्दा आ व २०८१।८२ मा शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत शीर्षक नं २.४.१३ मा रहेको कुलुङ रिदुम (मुन्धुम प्रकाशन) कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था नेपाल किशोरा कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान संघ केन्द्रीय कार्यालय रहेको र सो संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन पेश भई आएको हुँदा उक्त संस्थालाई खरिद ऐन र नियमावलीको मापदण्डमा रहीं कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ९

प्रस्ताव नं ९ माथि छलफल गर्दा अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउस निर्माण योजनाको कारण अरुण नदीको बहाव सिलीचोङ गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेका पुखुवा, बोब्लिङ र छिङ्खुवा आसपासका ब्यक्तिगत जग्गा कटान भई वस्तिमा नदि पसेको, त्यहाँका वस्ति भविष्यमा डुवानमा पर्ने र जग्गा तथा वस्ती जोखिम हुने भएको हुदाँ उक्त क्षेत्र बचाउनका लागि तटबन्ध निर्माण गर्नका जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी सङ्खुवासभा मार्फत अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

[Multiple handwritten signatures]